

关于嘉发小区室外消防管 加阀事宜的第二次会议纪要

一、2024年2月1日嘉发大厦业委会为抢修小区室外消防管漏水，就需要在总管进水口表后加装一只控制阀门事宜，与物业公司召开了第一次专题协调会（详见会议纪要），进行了工作安排。但在2月3日实施时，因市政总阀门年久失修，无法彻底关闭，仍有大量水流流入，致使无法施工，只能对现有管道采取技术处理后，在当天16点恢复供水。现场技术处理由业委会督促施工单位实施，A/B栋楼宇恢复供水工作仍由嘉发物业处负责。

二、经和施工单位协调，2月4日增加施工力量和技术手段，继续施工。与物业公司再次协调，达成如下共识：

- 1、业委会负责对加阀事宜的全面协调工作；
- 2、施工单位从2月4日上午8时至16时完成加阀施工；
- 3、嘉发物业：
 - A、负责2024年2月3日恢复供水后的设备及供水正常；
 - B、负责再次向全体住户发布2024年2月4日停水公告；
 - C、确保在2024年2月4日上午8点前A、B幢顶楼水箱注满水；
 - D、负责施工现场的配合；
 - E、负责施工期间小区供水和设备系统的维护操作。

上海市静安区嘉发大厦第五届业委会

2024年2月3日 14:30