

关于嘉发大厦小区消防总管加装阀门 工作的会议纪要

嘉发大厦小区消防总管发生漏水已有一月有余，为尽早解决问题，嘉发业委会组织了专业单位进行了探查，初步确定了漏水点。为便于抢修，水务部门建议，需在小区红线内加装一个消防进水总阀。和水务分管部门联系：决定在 2024 年 2 月 3 日六时至十六时停水供抢修作业。

据此，在 2024 年 2 月 1 日下午 13:30 在嘉发 A 栋 1A，业委会和中建物业召开了工作协调会，达成如下共识：

一、确定 2024 年 2 月 3 日六时至十六时，对嘉发小区室外消防总管进行加阀施工，当日 16 时后恢复供水。

二、对小区住主和商户（包括商铺），由物业负责发布公告。

三、在施工阶段，物业将派专人进行现场配合，并加强对小区供水和设备系统的监护。

四、由中建物业提供小区室外管线图纸和资料。

五、加强对小区疑似渗漏区域地表观察，发现异常及时上报。

此项工作由业委会进行全面协调。

上海市嘉发小区第五届业委会

2024 年 2 月 1 日

报送：街道平安办、自治办、房办、东王居委会

抄送：中建物业

关于嘉发大厦小区消防总管加装阀门 工作的会议纪要

嘉发大厦小区消防总管发生漏水已有一月有余，为尽早解决问题，嘉发业委会组织了专业单位进行了探查，初步确定了漏水点。为便于抢修，水务部门建议，需在小区红线内加装一个消防进水总阀。和水务分管部门联系：决定在 2024 年 2 月 3 日六时至十六时停水供抢修作业。

据此，在 2024 年 2 月 1 日下午 13:30 在嘉发 A 栋 1A，业委会和中建物业召开了工作协调会，达成如下共识：

一、确定 2024 年 2 月 3 日六时至十六时，对嘉发小区室外消防总管进行加阀施工，当日 16 时后恢复供水。

二、对小区住主和商户（包括商铺），由物业负责发布公告。

三、在施工阶段，物业将派专人进行现场配合，并加强对小区供水和设备系统的监护。

四、由中建物业提供小区室外管线图纸和资料。

五、加强对小区疑似渗漏区域地表观察，发现异常及时上报。

此项工作由业委会进行全面协调。

上海市嘉发小区第五届业委会

2024 年 2 月 1 日

报送：街道平安办、自治办、房办、东王居委会

抄送：中建物业